

# **Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» за 2020 год**

**Министерство цифрового развития Республики Алтай**



**4** (33%)  
мероприятия  
завершены в 2019 г.

**2** (17%)  
мероприятия,  
переходящие  
с 2019 г.

**12**

**мероприятий**

**5** (42%)  
мероприятий  
получили  
старт в 2020 г.

**1** (8%)  
мероприятие  
со сроком начала  
реализации с 2021 г.

**7**

контрольных  
точек  
в 2020 г.

85%



15%



КТ со сроком исполнения  
2020 г.

КТ переходящие с 2020 г.

**Развитие  
инфраструктуры**

Источники финансирования	2020 год		
	план	факт	кассовое исполнение, %
<b>ВСЕГО (за счет всех источников)</b>	<b>50 255 385</b>	<b>50 190 440</b>	<b>99,87</b>
<b>федеральный бюджет</b>	—	—	—
<b>республиканский бюджет</b>	<b>11 356 585</b>	<b>11 356 585</b>	<b>100</b>
<b>местные бюджеты</b>	—	—	—
<b>внебюджетные источники</b>	<b>38 898 800</b>	<b>38 833 855</b>	<b>99,83</b>

**Контрольные точки с риском неисполнения**

**Контрольные точки с риском неисполнения  
отсутствуют**

## Подключение социально-значимых объектов Республики Алтай к сети «Интернет»

В 2020 году к интернету подключены 87 СЗО



К интернету подключены 46 ФАП



31 общеобразовательная организация подключена к сети «Интернет» через ЕСПД



9 пожарных постов также получили доступ к сети «Интернет»



## Создание точки доступа к услугам связи в населенных пунктах с низким качеством услуг или полным их отсутствием через проект объединенной спутниковой сети

- Проект подразумевает обеспечение сельских жителей сотовой связью и доступом в Интернет в радиусе до 100 метров от места установки и со скоростью передачи данных до 5 Мбит/сек.
- На сегодня точки доступа развернуты в 15 малых, труднодоступных селах республики, в которых проживают больше 2000 человек.



Создание ГИС приема и обработки сообщений по вопросам деятельности ИОГВ Республики Алтай, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай «Центр управления регионом»

